

Afd. 55; Orientering om TV- og Internetudbud

Kære beboere.

Hermed fremsendes en kort orientering med status på jeres TV- og internetudbud.

AAB's administration vil overfor beboerne gerne beklage at sagen har trukket ud så lang tid som den har. Afdelingsbestyrelsen har ikke andel i forsinkelsen.

At sagen har trukket ud, skyldes flere forskellige faktorer, men vigtigst for jer beboere, er at vi kan love jer at I ikke kommer til at stå uden hverken TV eller internet.

Afdelingsmødet besluttede september 2019

- *At der bliver afsat 50.000 kr. til at afdække, hvad fibernet kan og koster m.v., og afholde et udbud m.v.*
- *At hvis det viser sig, at det er hensigtsmæssigt at slå de to udbud i forslag A og forslag B sammen, så må der bruges i alt 100.000 kr. til at afdække muligheder og udfordringer i de tekniske løsninger m.v. og sende opgaven i udbud.*

Den aktuelle status på arbejdet er, at afdelingsbestyrelsen overleverede opgaven til administrationen, som har indgået aftale med en ekstern rådgiver. Rådgiveren har en afleveret en rapport, som beklageligvis ikke levede op til den kvalitet, som var forventelig. Det har administrationen holdt møde med rådgiveren omkring. Manglerne er på et møde med rådgiveren blevet præciseret.

Rådgiver og administration forventer at kunne indgå aftale med vindende leverandør i slutningen af oktober 2020.

På dette tidspunkt vil vi udsende mere information til jer om overgangen fra den ene til den anden udbyder.

Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående proces, er administrationen og ekstern rådgiver væde til stede på afdelingsmødet.